

## INFORMACJA

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ.

BYŁO

### 3. Oczekiwany termin wykonania zamówienia.


1. Termin zakończenia: **do dnia 31.07.2024 r.**

JEST

### 3. Oczekiwany termin wykonania zamówienia.

1. Termin zakończenia: **do dnia 31.10.2024 r.**

Niniejsza informacja jest integralną częścią dokumentacji przetargowej.

PEŁNOMOCNIK  
Zarządu SBM „Pionier” w Kielcach  
  
mgr inż. Piotr Jagiełło

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  
„Pionier” w Kielcach  
  
mgr inż. Ewa Maruszak